
附件

澄迈县进一步深化海南生态软件园“极简审批”工作流程图
	第一阶段：

项目核准、备案阶段

牵头部门：试点园区管理机构

0个工作日
	
建设项目核准                   
（试点园区即时审核）

 建设项目备案  （直接网上备案）        
	编制项目申请报告（即时核准备案）

      按照项目情况编制项目环境影响评价登记表、备案表、报告书等

	第二阶段：

供地阶段

牵头部门：县资规局
1个工作日
	建设用地规划许可证和设计要点 


国有土地不动产登记证（1个工作日）
	建设项目的批文核准或备案文件

国有土地使用权出让合同明确的设计指标和控规的指标

	第三阶段：

规划及建设阶段

牵头部门：试点园区管理机构
6个工作日
	修建详细规划

建设工程设计方案合并审查

项目环境影响评价审批

（5个工作日）

建设工程规划许可证核发（函证结合、告知承诺）
项目准许建设书（即时核发）


供水、供电、燃气、排水、通信等市政基础设施报装，在工程施工阶段完成，竣工验收后自行接入。
	               







	
	
    施工图设计审查落实

工程质监手续


建筑工程施工许可证核发

（1个工作日）

	自主委托联合审图机构对施工图、人防、消防、防雷等设计进行审查

    建设工程质量监督书

      建设工程施工许可证申请表

   用地规划许可证、工程规划许可证

   施工图设计文件审查报告合格书
   施工、监理合同

   施工、监理单位人员配备表、联系方式及关键岗位资格证书

	第四阶段：竣工验收阶段

牵头部门：试点园区管理机构
3个工作日
	联合验收：综合验收（涉及人防、消防、节能、档案、

工程规划等验收事项，3个工作日）


建设工程验收备案（即时备案）


	建设项目竣工，同步完成施工图纸、各类工程竣工验收技术报告、监测报告、检测合格证、竣工验收报告和专业报告表及相关备案资料、提出竣工验收申请




并


联


审


批





委托编制施工、人防、消防、超限高压抗震设防、规划放线





组织开展勘探、设计、监


理招标等工作





自主确定施工企业           公开招投标





制订的施工合同             资格预审、发布招标公告确定施工
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审





批





函证结合、告知承诺









